

# Tijdpad APV 2023

“In progress”, versie 20-6-2023

## Mijlpalen/ deliverables

Aansluiting Master- GZ (AMG)

Professionalisering Psychologische Vervolgopleidingen (PPV)

Governance en Samenwerkingsverbanden (G&S)

Instream Specialistenplaatsen

- Inventarisatie vraagstukken implementatie directe aansluiting master-GZ opleiding
- Inventarisatie aanpak implementatie directe aansluiting Master-GZ-opleiding
- Inventarisatie vraagstukken implementatie selectie
- Inventarisatie aanpak implementatie selectie
- Plan van aanpak doorontwikkeling GA
- Inventarisatie good practices directe aansluiting Master-gz opleiding

- Advies breedheid opleiding
- Advies doorlopende leerlijnen
- Competentieprofiel P-opleider
- Concept KBA's

- Inventarisatie voorbeelden van ordening en organisatie samenwerkingsverbanden
- Inventarisatie voorbeelden van ordening en organisatie werkgeversrollen
- Afstemming jeugd-ggz-instellingen t.a.v. subs. Regeling en G&S
- Overleg VWS over juridische Organisatie

Feiten: bepaling en onderbouwing oorzaken

- Contouren/concept eerste opzet implementatieplan directe aansluiting Master-GZ-opleiding
- Concept eerste opzet implementatieplan selectie
- Contouren van doorontwikkeling Geïntegreerde Aanpak AMG

- Opleveren concept opleidingsplan GZ-generalist
- Eerste concept opleidersprofessionalisering

- Uitloop Q2
- Conceptvoorstel alternatief subs. Jeugd
- Oplossingsrichtingen bepalen en toetsen, t.a.v. Q2-onderwerpen, w.o. uitvoerbaarheid

Oplossingsrichtingen bepalen en toetsen

- Toetsen concept implementatieplan directe aansluiting Master-GZ-opleiding
- Toetsen concept implementatieplan selectie

- Opleveren concept -toetsboek GZ incl. KBA's (okt)
- Concept opleidingsplan GZ. Incl. toetskader, KBA's en toetsboeken
- Businesscase, structuur portfolio ODPV
- Concept kwaliteitskader
- Conceptvoorstel opleidersprof. Incl. veldinitiatieven

- Uitloop Q3
- Voorstel onderscheidende parameters (i.o.m. PPV)
- Conceptvoorstellen:
- Ordening/ regionale spreiding
- Governance

Voorstel oplossingen

2023												
Q1			Q2			Q3			Q4			
Informatie ophalen						Visies toetsen en aftasten						Bestuurlijke steun verwerven
JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
<b>Bijeenkomsten januari, februari en maart</b> 10/1: vergadering stuurgroep APV 11/1: vergadering projectgroep G&S 16/1: vergadering werkgroep Opleidingsplannen en toetsen 16/1: vergadering werkgroep Opleidersprofessionalisering 23/1: vergadering projectgroep PPV 1/2: vergadering projectgroep AMG 9/2: overleg vLOGO en projectgroep G&S 13/2: vergadering werkgroep Opleidersprofessionalisering 14/2: vergadering Opleidingsplannen en toetsen 14/2: vergadering werkgroep Instream 6/3: vergadering Opleidingsplannen en toetsen 7/3: vergadering projectgroep G&S 8/3: vergadering stuurgroep APV 14/3: focusgroep Opleidelingen APV, thema breedheid 17/3: overleg kamer Pedagogiek en AMG 20/3: overleg LPO, AMG en G&S 20/3: vergadering projectgroep PPV 23/3: overleg hoofdopleiders GZ en AMG 27/3: overleg directeuren opleidingsinstellingen en AMG 27/3: vergadering projectgroep AMG			<b>Bijeenkomsten april, mei en juni</b> 3/4: Presentatie bij convent KNP 3/4: vergadering werkgroep Opleidersprofessionalisering 4/4: vergadering Opleidingsplannen en toetsen 4/4: vergadering werkgroep Instream 5/4: vergadering projectgroep G&S 12/4: Focusgroep HCO KP/KNP - APV 13/4: overleg vLOGO/AMG 18/4: overleg Kamer Psychologie en AMG 8/5: vergadering projectgroep PPV 8/5: overleg HO KP/KNP en G&S 9/5: projectgroep G&S 10/5: vergadering projectgroep AMG 15/5: vergadering werkgroep Opleidersprofessionalisering 15/5: vergadering Opleidingsplannen en toetsen 16/5: vergadering stuurgroep APV 7/6: vergadering projectgroep G&S 13/6: focusgroep Opleidelingen APV, thema praktijkbegeleiding 19/6: vergadering projectgroep PPV 26/6: vergadering Opleidingsplannen en toetsen 27/6: vergadering stuurgroep APV 28/6: focusgroep HCO GZ - APV			<b>Bijeenkomsten juli, augustus en september</b> 3/7: vergadering werkgroep Opleidersprofessionalisering 5/7: vergadering werkgroep Instream 11/7: vergadering projectgroep AMG 14/7: Bijeenkomst ActiZ, de Nederlandse ggz en VGN – APV 4/9 vergadering projectgroep PPV 5/9 vergadering projectgroep AMG 13/9 vergadering stuurgroep APV 19/9: vergadering projectgroep G&S			<b>Bijeenkomsten oktober, november en december</b> 4/10: werkconferentie APV 9/10: vergadering projectgroep PPV 11/10: vergadering projectgroep AMG 31/10: vergadering stuurgroep APV 6/11: focusgroep Opleidelingen APV 9/11: vergadering projectgroep G&S 27/11: vergadering projectgroep PPV 29/11: vergadering projectgroep AMG 13/12: vergadering stuurgroep APV 20/12: vergadering projectgroep G&S			